

**VIVA RIO**  
**Tabela de Resultados - 31 de dezembro, 2009**  
**PROJETO HONRA E RESPEITO POR BEL AIR**

Indicador	Situação Anterior ao Programa (BASELINE)	Metas Finais do Projeto (Abril-2008 / Março-2011)	Meta anual (Abril-2009 / Março-2010)	Resultados Anuais (Abril-2009 / Março-2010)	% da Meta Anual Alcançada	Resultados parciais dos projetos	% do total cumprido	Comentários
<b>PESQUISA</b>								
Títulos Produzidos								todos os documentos a seguir estão disponíveis em <a href="http://www.comunidadessegura.org">www.comunidadessegura.org</a>
<b>Pesquisa em Gestão da Água</b>								
Linha de Base em Água	0	Linha de Base em Água	Usar linha de base para Gestão da Água	Linha de base usada conforme planejado	100	Dados sobre água em Bel Air, 2007	100	tabelas
"Estudo Elétrico de Águas Subterrâneas - viabilidade & qualidade", por Eng Chéry	0	Avaliar a possibilidade de usar lençóis pluviais em Bel Air	Usar resultados para Gestão da Água	Resultados usados conforme planejado	100	Dados sobre lençóis pluviais em Bel Air	100	resultados demonstram que os lençóis pluviais não são uma boa opção na região
Irregularidade e precariedade do fornecimento da água de uso doméstico em Bel-Air / Haiti, by Andrés Cribt	0	Primeira Avaliação dos Kiosks e da Distribuição de Água em Bel Air	Usar resultados para Gestão da Água	Resultados usados conforme planejado	100	Artigo publicado	100	resultados publicados em <a href="http://www.comunidadessegura.org">www.comunidadessegura.org</a>
Acesso à Água em Bel Air	0	Estudo sobre Acesso à Água em Bel Air	Usar estudo para Gestão da Água	Estudo usado conforme planejado	100	Study on Access to Water in Bel Air, 2007	100	apresentação de power point
"A Vida Social da Água", por Federico Neiburg e Natacha Nicaise, 2008	0	Conhecimentos acerca dos mercados	Usar etnografia para Gestão da Água	Etnografia usada conforme planejado	100	Etnografia do mercado de água, 2008	100	livro
<b>Pesquisa em Mulher e Saúde</b>								
Linha de base em Saúde	0	Linha de base em Água	Usar linha de base para Mulher e Saúde	Linha de base usada conforme planejado	100	Dados sobre Saúde da População de Bel Air, 2007	100	tabelas
Saúde entre os estudantes de Bel Air	0	Linha de base em Saúde entre crianças e adolescentes	Usar estudo para Mulher e Saúde	Estudo usado conforme planejado	100	Data on Health among students in Bel Air, 2008	100	tabelas
<b>Pesquisa em Gestão de Resíduos Sólidos (SWM)</b>								
Linha de base em Resíduos Sólidos	0	Base Line em Resíduos Sólidos	Usar linha de base para gestão de Resíduos Sólidos	Linha de base usada conforme planejado	100	Dados em Resíduos Sólidos	100	tabelas
Segunda linha de base em Resíduos Sólidos, solicitada pelo IDB	0	Segunda linha de base em Gestão de Resíduos Sólidos	Usar linha de base 2 para gestão de Resíduos Sólidos	Estudo em progresso	25	Estudo Quantitativo e Qualitativo	25	estudo em progresso
"Lixo: Estigmatizações, Comércio e Políticas", por Federico Neiburg e Natacha Nicaise, 2009.	0	Estudos em Resíduos Sólidos	Pesquisar mercado informal em Resíduos Sólidos & Saneamento	Etnografia em Resíduos Sólidos: mercado, estigma e políticas	90	Documento sendo traduzido para o Francês	90	revisão final
"Gestão de Resíduos Sólidos - Plano de Trabalho", por Marco Franca, 2009.	0	Estudos em Resíduos Sólidos	Plano de trabalho em Coleta de Resíduos	Plano de Trabalho concluído	100	Plano de Trabalho sendo traduzido para o Francês	100	artigo
"Plano de Trabalho: Controle de Vetores", por Gilson Mansur, 2009.	0	Estudos em Resíduos Sólidos	Plano de trabalho em Controle de Vetores	Plano de Trabalho concluído	100	Plano de Trabalho traduzido para o Francês	100	artigo
Sanitários em Baixo Bel Air	0	Estudos em Resíduos Sólidos	Pesquisar a disponibilidade e a qualidade de sanitários em Gran Rue & adjacências	Pesquisa concluída	100	Pesquisa concluída e sendo traduzida	90	tabelas
Composição dos Resíduos Sólidos	0	Estudos em Resíduos Sólidos	Caracterização dos Resíduos Sólidos de Bel Air	Pesquisa concluída	100	Pesquisa concluída e sendo traduzida	90	tabelas
"Plano de Trabalho em Saneamento e Meio Ambiente em Bel Air", por Valmir Fachini, 2009.	0	Estudos em Resíduos Sólidos	Plano de trabalho (Work Plan) em Meio Ambiente e Saneamento	Plano de Trabalho concluído	100	Plano de Trabalho traduzido para o Francês	100	artigo
Cartografia	0	Estudos em Resíduos Sólidos	Geo Info System to Serve SW Planning & Implementation	Informações geográficas concluídas	100	estudo concluído	100	imagens cartográficas
Os Mercados de Rua de Baixo Bel Air	0	Estudos em Resíduos Sólidos	Estudo Multidisciplinar de Mercados de Rua	Estudo iniciado	10	estudo iniciado	10	plano de estudo pronto e pesquisadores contratados
<b>Pesquisa em Juventude e Questões de Segurança</b>								
Os Estudantes de Bel Air - Sexo, Drogas e Violência entre adolescentes de Bel Air, 2008	0	Estudo sobre Crianças & Jovens	Finalizar estudo	Estudo concluído	100	Estudo disponível em Português e Francês	100	apresentação em power point
Tambou Lapé - uma experiência positiva em recuperação dos jovens envolvidos em violência armada	0	Estudo sobre o Acordo de Paz	Produzir o estudo	Estudo concluído	80	Estudo disponível em Espanhol	80	artigo em revisão final, a ser publicado como um capítulo em livro por Praeger
Linha de base em violência em Bel Air (e nas Forças Armadas e Polícia)	0	Linha de base em Vitimização, MINUSTAH & Polícia	Usar estudo de vitimização em estratégia de redução da violência	estudo usado conforme planejado	100	Estudo sobre Vitimização 2007	100	apresentação de power point

Ponto Forte (sobre ação militar)	0	Material de instrução em cooperação civil-militar para MINUSTAH	usar material para treinamento militar	material usado conforme planejado	100	Documentário sobre cooperação civil-militar no Haiti	100	vídeo
Manual sobre Cooperação Civil-Militar	0	Material de instrução sobre cooperação civil-militar para MINUSTAH	usar material para treinamento militar	material usado conforme planejado	100	Manual sobre cooperação civil-militar para treinamento de Baixas Patentes, com especificidades do país (Haiti)	100	livro
Estudos Comparativos em Cooperação Civil-Militar	0	Estudos sobre cooperação civil-militar no Haiti e no Afeganistan	divulgar noções ampliadas de cooperação civil-militar	material divulgado conforme planejado	100	Antologia de cooperações civil-militares comparadas	100	livro
Estatísticas de Homicídios na Grande Bel Air	0	Dados em Homicídios	usar material para pesquisa de campo - Acordo de Paz, Bel Air Verde etc	material usado conforme planejado	100	Dados tornados públicos	100	tabelas
<b>Pesquisas em outras questões</b>								
Demografia & População	0	Linha de base em População na Grande Bel Air	usar material para estudos posteriores e para planejamento de ações em resíduos sólidos	material usado conforme planejado	100	Estudo sobre População, 2007	100	apresentação em power point
Sobre Bens Básicos							Ver etnografias sobre Água e Resíduos Sólidos	
Sobre Melhores Práticas							Ver estudos sobre Juventude e Violência, assim como avaliação & estudo sobre cooperação triangular	
"Cooperação Triangular e Eletividade do Auxílio", por Talita Yamashiro, 2009	0	Melhores práticas em cooperação internacional	Cooperação Triangular	material divulgado por representante da OECED em conferência no México	100	Artigo publicado e apresentado em Conferência Internacional 2009	100	artigo
Integração Social, ergo, Estabilização	0	Avaliação da missão integrada (segurança & desenvolvimento) implementada pelo Viva Rio	Avaliar resultados, com seus pontos fortes e fracos	Resultados são discutidos com a equipe do Viva Rio	100	Avaliação traduzida para três línguas	100	livro (imprimindo)
<b>Base de Dados</b>								
Censo da Grande Bel Air	0	base de dados disponível para uso público	usar dados para outros estudos	dados disponíveis para utilização	100	base de dados disponível na internet	100	dados "micro" disponíveis em <a href="http://www.comunidadessegura.org">www.comunidadessegura.org</a> > Documentos e Pesquisas do Viva Rio no Haiti
Estudantes de Bel Air	0	base de dados disponível para uso público	usar dados para outros estudos	dados disponíveis para utilização	100	base de dados disponível na internet	100	dados "micro" disponíveis em <a href="http://www.comunidadessegura.org">www.comunidadessegura.org</a> > Documentos e Pesquisas do Viva Rio no Haiti
<b>IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO</b>								
<b>Gestão da água</b>								
<b>Coleta da água da chuva</b>								
m2 construído	0	40.000	16.000m2	8.084 em 31 dez	51%	31.760	79%	
Capacidade de coleta (m3)	0	10.000	4.000	2.021 em 31 dez	51%	7.166	72%	4m2 por M3 em média
Número de litros distribuídos por dia	0	120.000	48.000	24.252 em 31 dez	51%	95.280	79%	3 litros por M2, por dia em média
Número de beneficiados	0	60.000	24.000	12.126 em 31 dez	51%	47.640	79%	água potável, 2 litros por pessoa por dia
Qualidade da água	0					potável		
<b>Kiosks</b>								
Número Operacional	3	15	4	2 em 31 dez	50%	13	80	inclui 3 quiosques da CAMEP
Capacidade em litros por dia	descobrir	138.750	37.000	18.500 em 31 dez	50%	120.250	87%	
Beneficiados por dia	descobrir	9.250	2.467	1233 em 31 dez	50%	8.017	87%	15 litros por pessoa por dia
Qualidade da água	não potável					Non potable		encontrar solução viável
Gestão dos quiosques	3 comitês de gestão são funcionais	15 Comitês são operacionais	12 comitês formados	10 comitês formados	83%	13 Comitês são Operacionais	87%	Comitês são formados em parceria com a CAMEP
<b>Investimentos no Sistema Público - CAMEP</b>								
Estatus	Reservatório é abastecido uma vez por semana	Reservatório é abastecido uma vez por semana				Reservatório é abastecido duas/três vezes por semana		investimento quase completo
Volume / litros por semana	1.925.000	3.850.000				5.775.000	150%	trabalhos concluídos, aguardando a inauguração da CAMEP. De acordo com a última previsão, o lançamento seria em janeiro
<b>Mulheres e Saúde</b>								

Número de escolas participantes do programa	0	10	10	26	260%	26	260%	
Número de mulheres no programa de mulheres agentes comunitárias	0	16	10	13	130%	13	81%	
Número de estudantes	0	10.000	10.000	mais de 30.000	over 100%	over 100%	300%	Total de crianças que frequentam as aulas. Alguns indivíduos frequentam mais de uma aula
Número de avaliações de saúde por mês	0	1.000	1.000	697	70%	697	70%	
<b>Gestão do lixo sólido</b>								
Áreas cobertas	0	6	3	3,5	117%	3,5	58%	Foram criadas duas equipes de coleta emergenciais para atender às comunidades da parte baixa da cidade Warf Jeremie e Fort Dimanche
Pessoas beneficiadas	0	90.000	50.000	76.348	153%	76.348	85%	50.848 foram beneficiados da coleta diária de lixo e 25.500 foram beneficiados pela limpeza emergencial de áreas críticas
Volume coletado por dia	não conhecido	54m3	30 m3	50 m3	167%	50m3	93%	A pesquisa marco zero mostrou que 39% dos moradores declararam jogar lixo no canal, enquanto 41% declararam jogar o lixo nas ruas. Por outro lado somente 12% declararam entregar o lixo ao serviço público de coleta regularmente
Volume Transportado para o Trutier por dia	não conhecido	não estimado no plano original	30 m3	50 m3	167%	50m3	não estimado	Estamos ajustando os dados para serem mensurados em volume (m3), medida mais fácil de verificar nas atuais condições
Empregos por dia	não conhecido	não estimado no plano original	50	297	594%	297	não estimado	Cerca de 4/5 da força de trabalho foi contratada em esquema rotativo. Além do aumento do número de empregos, o modelo permite um mecanismo de rastreamento para o recrutamento de pessoal permanente
Micronegócios criados	0	não estimado no plano original	5	2	40%	2	não estimado	Optamos até agora por formar cooperativas ao invés de micronegócios pelo fato de aquele modelo ser mais próximo à cultura local do que este. Como resultado, um menor número de organizações foram formadas do que o originalmente planejado para o ano.
Eco Points estabelecidos	0	6	2	1	50%	1	17%	Estão sendo buscados locais para estabelecer outros Eco Points e negociados com as autoridades.
Peso/volume utilizado por dia	0	não estimado no plano original	11,5 MT	0	0	0	0	O foco foi colocado na organização da coleta regular. A separação e a reciclagem do lixo serão realizadas numa próxima fase.
renda gerada	0	não estimado no plano original	não estimado no plano original	0	0	0	0	
<b>Meio ambiente, saneamento básico, energia alternativa</b>								
Mudas de árvores plantadas	0	não estimado no plano original	20.000	20.000	100%	20.000		
Árvores plantadas	0	não estimado no plano original	3.750	11.000	293%	11.000		As árvores foram plantadas nas ruas de Bel Air, no solo e nos telhados de Kay Nou, inaugurando a campanha Telhados Verdes.
número de árvores sobreviventes por número de árvores plantadas	0	não estimado no plano original		6.600	60%	6.600		Quase todas as sementes plantadas em Kay Nou sobreviveram. Nas ruas de Bel Air, no entanto, o índice de sucesso foi de 25% por causa da presença de gado caprino e de outros animais que são atraídos pelos vegetais.
Banheiros públicos	0	não estimado no plano original	20	20	100%	20		
Média de uso de banheiros por dia	0	1.000	200	100	50%	100	10%	
Volume de gás produzido por dia	0	150 m3	50 m3	não medido ainda				
<b>Crianças, jovens e paz</b>								
Número de escolas no programa	0	10	10	26	260%	26	260%	Além da água, resíduos sólidos e esportes, foram iniciadas ações com foco na proteção da infância
Número de bolsas de estudo para crianças	0	até 504 por ano	540	805	149%	1.132	112%	O objetivo original de 504 bolsas de estudo por ano foi atingido em 14 áreas do acordo de paz. Esse número foi expandido para 15 áreas em 2009. Além do Programa de Bolsas de Estudo do Acordo de Paz, outras atividades de inclusão escolar foram iniciadas em setembro de 2009 com o apoio do UNICEF.
Homicídios devido ao conflito	episódios cosntantes	nível muito alto, mas sem dados concretos disponíveis	nenhum episódio	nenhum episódio	100%			Essa foi a maior conquista do Programa Acordo de Paz - uma redução radical dos conflitos coletivos na Zona. Antes do projeto, entre 2004 e 2005, de acordo com a pesquisa, quase metade da população migrou temporariamente devido aos níveis extremos de violência.
Homicídios em geral	nível muito alto	menos de 15 homicídios por 100.000 habitantes	menos de 20 homicídios por 100.000 habitantes	15 por 100.000				O índice de 15 por cem mil corresponde ao período entre maio e novembro de 2009. Esse número deve subir para 20 por cem mil até abril de 2010.
Artistas de rua formados	0	até 84 por ano	até 84 por ano	60	71%	103	61%	
Eventos culturais realizados	0	até 4 por ano	até 6 por ano	4	67%	10	125%	O número de celebrações de rua aumentou para uma a cada dois meses ao invés de uma a cada três meses, como planejado originalmente.
Outros beneficiados treinados	0	não estimado no plano original	30 líderes comunitários, 25 membros da brigada comunitária	30 líderes e 25 membros da brigada comunitária treinados	100%	55		
Jovens envolvidos com esportes	0	não estimado no plano original	400	150 em capoeira, 700 em torneios de futebol, 25 em treinamentos específicos	219%			Além da educação geral através do esporte, foi iniciado um treinamento de 25 crianças com menos de 15 anos com talentos específicos. Além disso, 150 crianças e jovens receberam o batismo na capoeira numa cerimônia que durou uma semana.





